电子政务专项支出部门评价报告 
基本情况

（一）项目概况：1、提高我县政务外网管理水平，确保政务外网的网络安全稳定，对我县政务外网机房环境设施及网络安全基础设施进行完善和整改。2、加强县人民政府网站、信息公开平台、双公开平台、行政审批系统等网络及软件的安全防护能力、数据的安全性及为民服务功能。3、保障视频会议的稳定运转，给参会人员提供一个良好的会议环境。4、统一解决我县党政机关面向乡镇的联网需要，进一步强化社会管理和公共服务能力。
（二）项目绩效目标：电子政务外网安全稳定，各类信息系统无不良故障及漏洞，打通各类信息壁垒，视频会议运转良好。
绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
此次评价是对2022年电子政务专项项目资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。绩效评价对象和范围是2022年整个电子政务专项资金的使用，同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
评价原则：整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则。
评价指标体系：绩效评价指标体系设计采用3级递阶层次结构。
评价方法：绩效评价整体项目分值采用加和法，具体为各项评价标准分值简单相加法；各项指标评价方法有两种：比较法（指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度）、公众评判法（指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度）。
评价标准：项目设定的量化指标按完成比例（已完成数量／指标设定数量）＊分值来计分；质性指标完成即计分，未完成不得分。
（三）绩效评价工作过程
为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我单位成立了以财务负责人江小春为组长，各项目参与股室负责人为小组成员的评价小组，不仅保证了评价工作的顺利进行，也使项目评价工作公开、公正、透明。认真开展前期工作，组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作；有序开展绩效评价，认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，报送绩效评价小组委，评价小组依据项目实施单位收集的数据，参考自评报告和对自评情况的审核分析结果，对项目绩效进行分析评价，综合评价结果和复核意见，形成了项目资金绩效评价报告。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
绩效评价小组对2022年度电子政务专项资金的使用绩效进行了综合评定，在资金使用执行、各项指标完成度上均完成较好，认为该经费项目评价得分70分，绩效评价等次为“合格”。
绩效评价指标分析
项目决策情况

根据信府办抄字【2019】232号、信府办抄字【2019】677号、信府办抄字【2018】228号及项目合同复印件、信府办字【2015】528号及项目合同复印件、信府办抄字【2010】681号、信府办抄字【2012】299号、信府办抄字【2019】537号，该项目为经常性延续项目。
项目过程情况

1.项目预算情况

项目预算资金为120万元。

2.项目资金实际到位情况

项目资金实际到位58.95万元，预算资金到位率49.13%。

3.项目资金实际支出情况

2022年电子政务专项资金项目实际支出58.95万元，预算支出比率49.13%.

4.项目资金管理情况

为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，项目经费在财务核算上做到专款专用，不存在虚列支出等情况。
（三）项目产出情况
1.产出数量指标
2022年乡乡通租赁费4.9万元，党政电子政务办公系统漏洞修复13.55万元，政务网千兆专线租赁费28.5万，电子政务信息网网络安全等级保护测评12万元。
2.产出质量指标
为保障项目质量，签订项目施工合同。
3.产出成本指标
项目计划投入120万，实际完成58.95万成本投入。
（四）项目效益情况

1.本项目无生态效益
2.社会效益：可提高我县政务外网管理水平，确保政务外网的网络安全稳定，进一步夯实政务外网网络安全基础，统一解决我县党政机关面向乡镇的联网需要，进一步强化社会管理和公共服务能力，保障视频会议的稳定运转，给参会人员提供一个良好的会议环境。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.经费支出公开透明，确保绩效评价公平公正。严格按照制定的评价程序和相关制度对专项经费实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。
2.讲究方式方法，做到灵活高效，绩效评价覆盖全面。采用书面自评和实地核实相结合的方法，在了解工作实施情况介绍的基础上，收集相关数据、资料，结合现场查验和电话访谈，确保绩效评价工作的全面、深入。
3.注重结果运用，提高了专项经费使用效率。
（二）存在问题及原因分析
 无
六、有关建议
探索更加合理的施工条件和验收标准，确保财政预算资金的执行效率。
七、其他需要说明的问题
无。
